

**Отчет о реализации проекта по улучшению
«Организация эффективного снабжения медицинскими изделиями
(канбан) процедурного кабинета в женской консультации №2»**

1. Краткая информация о выполненных мероприятиях.

1.1. Длительные сроки подготовки, согласования и поступления в аптеку заявок на поставку необходимых медицинских изделий в процедурный кабинет:

- выполнен анализ организации снабжения медицинскими изделиями (канбан) процедурного кабинета в женской консультации №2;
- внедрена система карточек «канбан» для каждого вида медицинских изделий;
- определены сроки проверки наличия медицинских изделий на местах хранения в процедурном кабинете, сроков годности МИ с учетом неснижаемого запаса на 10 дней (понедельник с 10.00 до 10.10);
- установлено время оформления заявки (понедельник с 10.10 до 10.20);
- установлено время согласования заявки у заведующей женской консультацией и отправки в Аптеку (понедельник с 10.20 до 10.30);
- разработана и внедрена в АРМ Аптека форма электронной заявки;
- организована передача заявки в электронном виде в АРМ «Аптека»;
- определены сотрудники женской консультации № 2, которые имеют право направлять заявки в Аптеку (старшая акушерка/ в случае отсутствия, лицо её замещающее).

1.2. Длительные сроки исполнения заявок и поставки медицинских изделий с централизованного склада, расположенного на ул. Володарского д.18а в процедурный кабинет на ул. Лобова д.8:

- определены сроки рассмотрения заявок от женских консультаций;
- определены сроки согласований заявок;
- организовано согласование заявок в течение 1-го рабочего дня с момента получения заявки ответственным исполнителем Аптеки;
- организовано формирование медицинских изделий по заявке параллельно с согласованием кураторами (зав. Аптекой, нач.мед., главный врач);
- организована доставка медицинских изделий по заявке в течение 1 дня с момента согласования всеми ответственными лицами заявки.

2. Информация о достигнутых результатах.

Показатель, ед. изм.	Значение до реализации	Целевое значение в	Факт после реализации	Число измерений
----------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

	проекта	паспорте	проекта	показателя после реализации проекта
Время подготовки, согласования и направления ответственному сотруднику аптеки заявки на поставку медицинских изделий, минут	180	30	30	5
Время поставки медицинских изделий с централизованного склада МОКМЦ в процедурный кабинет женской консультации, дней	3	1	2	5

Время добавления ценности в общем времени протекания процесса составило 50% времени простоя оборудования в случае поломки/технического обслуживания медицинского оборудования.

3. Результаты фотофиксации до и после реализации проекта (прилагаются к отчету).

4. Информация о стандартизации процесса (внедрена система карточек «канбан»).

5. Информация об объеме финансовых ресурсов, затраченных на реализацию проекта (с указанием направлений расходования средств).

Финансовые средства не использовались.

6. Информация о возможности тиражирования результатов проекта.

Тиражирование результатов проекта считаем возможным.